



دليل ملامح الشامل

Malamih Master Playbook — تسويق · مبيعات · عمليات · تكاليف · تطوير · نمو
Product Owner · Business Planner · Project Manager · Programmer-founder

2026 يونيو · malamih.ps · v2.0
ammarshtayeh@gmail.com



كيف تستخدم هذا الدليل: راجعه أسبوعياً (اجتماع الاثنين)، شهرياً (KPIs)، وكل ربع سنة (تحديث الإصدار). هذا نظام تشغيل مدى الحياة — ليس تقريراً للقراءة مرة واحدة.

دليل ملامح الشامل — Malamih Master Playbook

الإصدار: 2.0 | التاريخ: يونيو 2026

المنصة: malamih.ps

المالك / Product Owner: عمار اشتية

نوع الوثيقة: دليل تشغيل واستراتيجية مدى الحياة — Marketing · Sales · Operations · Tech · Finance

كيف تستخدم هذا الدليل:

هذا ليس تقريراً للقراءة مرة واحدة. هو نظام تشغيل لملامح. ارجع إليه أسبوعياً (اجتماع الاثنين)، شهرياً (مراجعة KPIs)، وكلما اتخذت قرار توظيف أو تسويق أو تطوير. كل قسم مكتوب من منظور: Product Owner · Business Planner · Project Manager · Programmer-founder.

الجزء 0 — خريطة الدليل

الجزء	المحتوى	متى تراجع
1	الرؤية والملخص	كل ربع سنة
2	أدوار الفريق (عربي/إنجليزي)	عند التوظيف
3	دورك كمؤسس مبرمج	أسبوعياً
4	التكاليف من الصفر → نمو	شهرياً
5	مندوبو المبيعات (SOP كامل)	يوميّاً للفريق
6	Product Owner — Roadmap	كل Sprint
7	إدارة المشروع البرمجي	كل أسبوع
8	التسويق والنمو	أسبوعياً
9	تطوير الأعمال والشراكات	شهرياً
10	النموذج المالي 36 شهر	ربع سنوي
11	لوحة KPIs	يوميّاً/أسبوعياً
12	SOPs التشغيلية	حسب الحاجة
13	بوابات المراحل (Phase Gates)	عند كل انتقال
14	سجل المخاطر	شهرياً
15	ملحق — قوالب جاهزة	عند التنفيذ

الجزء 1 — الرؤية والملخص التنفيذي

1.1 ما هي ملامح؟

ملامح.ps أول منصة فلسطينية متخصصة تجمع:

- دليل أطباء (أسنان، عيون، جلدية، تجميل، أنف وأذن)
- حجز إلكتروني + إشعارات
- عروض وبطاقة خصم
- باقات اشتراك للأطباء (دليل • مميز • إعلانات)
- موقع + تطبيق موبايل متزامنان

1.2 North Star Metric (المؤشر الرئيسي)

عدد الحجوزات المكتملة شهرياً — لأنه يربط: أطباء (عرض) + مرضى (طلب) + قيمة المنصة.

مرحلة	North Star	أطباء	MAU	إيراد شهري
إطلاق (M1-3)	200 حجز/شهر	100	3K	\$500
نمو (M4-12)	2,000 حجز/شهر	500	25K	\$5K
نضج (M13-24)	8,000 حجز/شهر	1,200	80K	\$15K
قيادة (M25-36)	20,000 حجز/شهر	2,500	200K	\$40K

1.3 المبادئ غير القابلة للتفاوض

- الثقة أولاً — لا طبيب غير موثّق على المنصة
- بساطة الحجز — أقل من 60 ثانية من البحث للتأكيد
- تزامن الموقع والتطبيق — نفس المحتوى دائماً
- B2B يغذي B2C — بدون أطباء لا مرضى
- البيانات تقود القرار — كل أسبوع: أرقام، لا انطباعات

الجزء 2 — أدوار الفريق (عربي / English)

2.1 جدول الأدوار الكامل

العربية	English	متى تحتاجه	الأولوية
مالك المنتج	Product Owner	أنت — من اليوم 1	—
مدير مشروع	Project Manager	M6+ أو عند فريق 3+	متوسطة
مدير برامج	Program Manager	M18+ (منتجات متعددة)	منخفضة
مدير منتجات	Product Manager	M12+ (عندما لا تكفي ساعاتك)	متوسطة
مدير عمليات	Operations Manager	M9+ (مندوبين + دعم)	عالية
مدير تطوير الأعمال	Business Development Manager	M6+	عالية
محلل أعمال	Business Analyst	M12+	متوسطة
محلل نظم	Systems Analyst	M18+	منخفضة
مدير تسويق	Marketing Manager	M6+	عالية
أخصائي تسويق رقمي	Digital Marketing Specialist	M3+ (فريلancer)	عالية
أخصائي SEO	SEO Specialist	M2+ (فريلancer)	عالية
أخصائي إعلانات ممولة	Performance Marketing Specialist	M4+	متوسطة
أخصائي تسويق بالمحتوى	Content Marketing Specialist	M3+	متوسطة
مدير نمو	Growth Manager	M12+	متوسطة
مدير العلامة التجارية	Brand Manager	M18+	منخفضة
محلل / باحث سوق	Market Research Analyst	M12+ (مشروع)	منخفضة
مستشار أعمال	Business Consultant	حسب الحاجة	—
مستشار استراتيجي	Strategy Consultant	M24+	—
محلل منافسين	Competitive Intelligence Analyst	M12+	منخفضة
مخطط أعمال	Business Planner	أنت + هذا الدليل	—
استشاري UX	UX Consultant	M6+ (مشروع)	متوسطة
باحث UX	UX Researcher	M12+	منخفضة
مندوب مبيعات	Sales Representative	M2+ (أول توظيف!)	درجة

العربية	English	متى تحتاجه	الأولية
مطور / مبرمج	Software Developer	أنت M0-M12	درجة
دعم عملاء	Customer Support	+M6	متوسطة
مصمم UI	UI Designer	+M4 (فريلancer)	متوسطة
مدير مبيعات	Sales Manager	+M9 (عند +3 مندوبين)	عالية

2.2 خريطة التوظيف حسب المرحلة

M0-M3: أنت (PO + Dev) + تسويقancer/SEO
M3-M6: محتوىancer + مندوب مبيعات + فريل 1 +
M6-M9: مندوب ثاني + أخصائي إعلانات 1 +
M9-M12: دعم + (part-time) مدير عمليات +
M12-M18: (part-time) مطور ثاني + PM +
M18-M24: BD Manager + مدير تسويق +
M24+: بناء فريق كامل حسب الإيراد

2.3 RACI — من يقرر ماذا؟

القرار	PO (أنت)	Sales	Marketing	Dev	Ops
ميزات المنتج	A	C	C	R	I
تسعير الباقات	A	C	I	I	R
حملة إعلانية	A	I	R	I	I
زيارة عيادة	I	R	I	I	C
bug حرج	A	I	I	R	I
توظيف	A	C	C	I	C

R=Responsible · A=Accountable · C=Consulted · I=Informed

الجزء 3 — دورك كمؤسس مبرمج (Product Owner)

3.1 تقسيم وقتك — المراحل

المرحلة A: بناء المنتج (M0–M3) — 80% Dev · 20% Business

اليوم	Block 1 (صباح)	Block 2 (ظهر)	Block 3 (مساء)
إث	تطوير features	مبيعات (5 عيادات)	محتوى/سوشال
ث	تطوير + bugs	SEO + analytics	متابعة حجوزات
أر	code review + deploy	مكالمات أطباء	تخطيط أسبوع
خ	تطوير	زيارة ميدانية	—
ج	testing + release	admin + support	KPI review

المرحلة B: نمو (M4–M12) — 40% Dev · 40% Business · 20% Leadership

- Dev: architecture, features كبير، code review فقط
- Business: استراتيجية، شراكات، توظيف، pricing
- Leadership: 1:1 مع المندوبين، culture, vision

المرحلة C: قيادة (+M12) — 10% Dev · 50% Business · 40% Leadership

- lead developer أو Dev → CTO
- أنت → PO + CEO

3.2 Sprint Calendar (Product Owner)

Sprint = أسبوعان (مناسب لـ solo/small team)

اليوم	النشاط
الاثنين W1	Sprint Planning — اختر 3–5 stories
يومياً	Standup 15 دقيقة (حتى لو مع نفسك: ماذا أمس؟ اليوم؟ عائق؟)
الجمعة W1	Demo داخلي + deploy staging
الاثنين W2	Mid-sprint check
الجمعة W2	Sprint Review + Retro + deploy production

Product Backlog 3.3 — الأولويات الثابتة

- 1. P0 — حرج: أمان، حجز لا يعمل، crash التطبيق
- 2. revenue — P1: باقات، إعلانات، onboarding طيب
- 3. P2 — growth: SEO pages, referral, push notifications
- 4. P3 — nice: dark mode, animations, marketplace advanced

الجزء 4 — التكاليف من الصفر حتى النمو

ملاحظة: الأسعار تقديرية بالدولار. عدّل حسب واقعك.

4.1 المرحلة 0 — Pre-Launch (شهر -2 إلى 0)

البند	تكلفة	ملاحظة
Domain malamih.ps	\$15/سنة	—
Supabase (Free→Pro)	\$0–25/شهر	Pro عند <500MB
Vercel (Hobby→Pro)	\$0–20/شهر	—
Expo/EAS	\$0–29/شهر	Production builds
Apple Developer	\$99/سنة	iOS
Google Play	\$25 مرة	Android
Canva Pro	\$13/شهر	تصميم
وقتك كمبرمج	400–600 ساعة	opportunity cost — انظر 4.5

إجمالي 400–200\$ ~ cash: قبل الإطلاق

4.2 المرحلة 1 — Launch (شهر 1-3)

البند	شهري	سنوي
Infrastructure	\$50	\$600
Meta Ads (test)	\$200	—
SEO freelancer	\$150	—
طباعة QR + مواد	\$100	—
مندوب مبيعات (+M2)	commission + 600-\$400	—
إجمالي cash	1,100-\$900~	

4.3 المرحلة 2 — Growth (شهر 4-12)

البند	شهري
Infrastructure	150-\$80
2 مندوبي مبيعات	commissions + \$1,200
Marketing (Meta+Google+content)	\$600
Freelancers (design, video)	\$300
Support part-time	\$300
إجمالي	شهر/3,000-\$2,500~

4.4 المرحلة 3 — Scale (شهر 13-36)

البند	شهري
فريق (5-8 أشخاص)	15,000-\$8,000
Marketing	5,000-\$2,000
Infrastructure	800-\$300
Legal/accounting	\$200
إجمالي	شهر/20,000-\$10,000

4.5 تكلفة وقتك كميرمج (Opportunity Cost)

السenario	\$ / ساعة	شهر / 160h	12 شهر
Junior market rate	\$15	\$2,400	\$28,800
Mid developer	\$30	\$4,800	\$57,600
Senior / your value	\$50	\$8,000	\$96,000

قرار PO: في M0-M6 لا «تدفع» لنفسك cash — لكن سجل opportunity cost في financial model. عند M12+ ابدأ راتب رمزي \$500-1,000 ثم زد.

4.6 Break-Even Analysis

متوسط إيراد/طبيب/سنة: \$150 (mix باقات)

أطباء مدفوعين	إيراد سنوي	vs تكلفة M4-12 (~\$30K/سنة)
50	\$7,500	✗
100	\$15,000	✗
200	\$30,000	break-even ✓
500	\$75,000	ربح ✓

هدف 200 break-even: طبيب مدفوع أو ~170 باقة مميز + إعلانات — متوقع M8-M10.

الجزء 5 — مندوبو المبيعات — الدليل الكامل

5.1 الهدف الوظيفي (Job Description)

العنوان: مندوب مبيعات ميداني — قطاع طبي/تجميل

التقارير إلى: Product Owner (لاحقاً Sales Manager)

الموقع: رام الله + [مدينة حسب التوزيع]

المسؤوليات:

- زيارة 8-12 عيادة/أسبوع
- تسجيل 4-6 أطباء جدد/شهر
- upsell باقات (دليل → مميز)
- جمع feedback من الميدان

5.2 الهيكل التعويضي (Compensation)

المكون	المبلغ	ملاحظة
راتب أساس	\$400-\$600/شهر	حسب الخبرة
عمولة تسجيل	\$15/طبيب مفعل	بعد approval
عمولة باقة دليل	\$20	عند الدفع
عمولة باقة مميز	\$50	عند الدفع
عمولة إعلان	\$10/إعلان	—
Bonus شهري	\$100	إذا < 6 تسجيلات + 2 باقات

مثال دخل مندوب جيد: \$500 + \$90 (6×15) + \$100 (2×50) + \$100 = \$790 bonus/شهر

5.3 روتين يومي (Daily Routine)

08:30	من سأزور اليوم؟ CRM مراجعة
09:00	(A عيادة) زيارة 1
10:30	(B عيادة) زيارة 2
12:00	break + update CRM + WhatsApp follow-ups
13:00	زيارة 3
14:30	(أمس) follow-up مكالمات
16:00	(تسجيل بيانات) admin زيارة 4 أو
17:30	(WhatsApp أسطر 5) PO تقرير يومي للـ

5.4 روتين أسبوعي

اليوم	تركيز
الأحد	تخطيط أسبوع + territories
إث-خ	زيارات ميدانية
الخميس	admin + follow-ups + تسجيل
الجمعة	تقرير أسبوعي + اجتماع PO 30 دقيقة

Pipeline CRM 5.5 — مراحل الصفقة

1. Lead (سمعت بالعيادة)
↓
2. Contact (تواصلت/زرت)
↓
3. Demo (التطبيق + malamih.ps عرضت)
↓
4. Proposal (شرحت الباقة)
↓
5. Negotiation (سعر/اعتراض)
↓
6. Closed-Won (سجل + دفع/طلب)
↓
7. Onboarding (profile complete)

أداة CRM: Google Sheet أو Notion — لا تعقّد في البداية.

أعمدة CRM: العيادة | الطبيب | هاتف | مدينة | المرحلة | الباقة | آخر تواصل | ملاحظات |

Script 5.6 — أول زيارة (60 ثانية)

«السلام عليكم دكتور، أنا [الاسم] من ملام ih.ps — أول دليل فلسطيني لأطباء الأسنان والتجميل.
المنصة بتخلّي المراجع يحجز عندك من الموبايل بدون مكالمات.
عندنا [X] طبيب مسجّل و [Y] حجز هالشهر.
التسجيل ببلاش أول 3 أشهر للأطباء الجدد — بقدر أوزيك في دقيقة؟»

Script 5.7 — عرض الباقات

«عندنا 3 باقات واضحة:
الدليل \$100/سنة — ملفك يظهر لآلاف الناس.
المميز \$300/سنة — حجوزات + إشعارات + استشارات.
الإعلان \$50 — banner على الرئيسية.
أكثر طبيب يختار المميز لأنه بيحوّل الزيارات لحجوزات.»

5.8 معالجة الاعتراضات

الاعتراض	الرد
«غالي»	«300\$/سنة = أقل من 1\$/يوم، حجز واحد يغطي السنة»
«عندي فيسبوك»	«فيسبوك مش منظم، ملاحح = حجز + SEO + ثقة»
«ما عندي وقت»	«نحن بنعتي الملف — 10 دقائق منك»
«بدي أفكر»	«تمام — بيعتلك رابط + أرجعلك يوم الخميس»
«ما بصدق online»	«شوف [طبيب X] — عنده [N] حجز مَنا»

5.9 KPIs مندوب المبيعات

KPI	هدف أسبوعي	هدف شهري
زيارات	10–8	40–35
leads جديدة	10	40
demos	5	20
تسجيلات	2–1	6
باقات م sold	0.5	2
conversion lead→register	—	15%≤

5.10 Onboarding مندوب جديد (أسبوع 1)

- يوم 1: product demo كامل (موقع + admin + app) ☐
- يوم 2: shadow PO في 2 زيارات ☐
- يوم 3: 3 زيارات PO backup + solo ☐
- يوم 4: CRM training + scripts ☐
- يوم 5: أول تقرير + retro ☐

5.11 توزيع المناطق (Territory)

مندوب	مدن	هدف أطباء M6
Rep 1	رام الله، البيرة، بيتونيا	80
Rep 2	نابلس، طولكرم	60
Rep 3 (M6+)	الخليل، بيت لحم	50
Rep 4 (M9+)	جنين، طوباس	40

الجزء 6 — Product Owner: Roadmap 36 شهر

Q1 (M1–3): Foundation 6.1

- ☒ موقع + تطبيق + admin
- ☒ حجز + إشعارات
- ☒ باقات + ticker
- ☐ 100 طبيب
- ☐ 20 SEO صفحة مدينة

Q2 (M4–6): Traction 6.2

- ☐ referral program
- ☐ analytics dashboard admin
- ☐ WhatsApp booking reminders
- ☐ 300 طبيب

Q3 (M7–9): Monetization 6.3

- ☐ payment integration (optional)
- ☐ featured algorithm
- ☐ patient reviews verified
- ☐ break-even

Q4 (M10–12): Scale 6.4

- ☐ 500 طبيب

insurance filter live ☐ •

API partners ☐ •

Year 2–3 6.5

Expansion: أردن؟ (research) •

AI matching doctor-patient •

Telemedicine lite •

Enterprise packages •

الجزء 7 — إدارة المشروع البرمجي

Methodology: Scrumban (Solo → Small Team) 7.1

• **Backlog** في GitHub Issues أو Linear

• **Sprint** أسبوعان

• **WIP limit:** 3 tasks max in progress

• **Release:** كل جمعة (hotfix anytime)

Definition of Done 7.2

• ☐ Code merged to main

• ☐ Typecheck pass

• ☐ Tested on web + mobile

• ☐ Deployed production

• ☐ Documented if API change

Release Checklist 7.3

• ☐ `npm run supabase:db:push` if migrations

• ☐ Vercel deploy green

• ☐ EAS build if native change

• ☐ Smoke test: booking, ticker, notifications

• ☐ Announce in admin ticker if user-facing

Tech Debt Budget 7.4

20% of each sprint = refactoring, security, performance — لا تتنازل عنها.

الجزء 8 — التسويق والنمو (ملخص موسّع)

8.1 قنوات حسب المرحلة

M1-3	M4-9	+M10
SEO	Meta Ads scale	Brand campaigns
Social organic	Influencers	TV/Radio local
M-field sales	Google Ads	Partnerships
PR launch	Email/WhatsApp	Retargeting

8.2 Content Calendar (أسبوعي)

اليوم	نوع	مثال
الأحد	Tip طبي	«5 أخطاء بعد تبييض»
الث	Before/After	بموافقة طبيب
الأر	عرض	من / offers
الخ	Story	behind scenes
الج	CTA	«حقل التطبيق»

8.3 50 — SEO صفحة مستهدفة

Template: أفضل طبيب [تخصص] في [مدينة] - ملامح
Cities: رام الله، نابلس، الخليل، جنين، بيت لحم، طولكرم، قلقيلية، سلفيت، أريحا، بيتونيا...

8.4 Growth Loops

- مراجع جديد → SEO → review → طبيب → مراجع → حجز
Loop 1:
Loop 2: booking → download app → share → عرض
Loop 3: demand → doctor → patient → referral → بطاقة خصم
Loop 4: easier → مندوب → content → social proof → مندوب → طبيب

الجزء 9 — تطوير الأعمال والشراكات

9.1 شركاء استراتيجيون

شريك	القيمة	المقابل
شركات تأمين	credibility	listing fee
جامعات	awareness	free profiles
influencers	reach	commission/barter
صيدليات	cross-promo	QR stands

BD Pipeline (Business Development) 9.2

نفس deals — CRM أكبر (+500\$)

الجزء 10 — النموذج المالي 36 شهر (ملخص)

الشهر	أطباء	MAU	حجوزات	إيراد	تكلفة	صافي
M3	100	3K	200	\$800	\$3K	\$2.2K-
M6	250	10K	600	\$3K	\$4K	\$1K-
M9	400	20K	1.2K	\$6K	\$5K	\$1K+
M12	500	30K	2K	\$8K	\$6K	\$2K+
M18	800	50K	5K	\$15K	\$10K	\$5K+
M24	1,200	80K	8K	\$25K	\$14K	\$11K+
M36	2,500	200K	20K	\$50K	\$22K	\$28K+

عدّل الأرقام كل ربع سنة من KPIs الفعلية

الجزء 11 — لوحة KPIs

11.1 يومياً (5 دقائق)

- ☐ حجوزات جديدة أمس
- ☐ أخطاء pending approval
- ☐ crash/errors (Sentry if added)
- ☐ مندوب: تقرير يومي

11.2 أسبوعياً (اجتماع الاثنين 45 دقيقة)

KPI	المصدر
MAU / sessions	GA4
New doctors	Supabase
Bookings	Supabase
Revenue	admin/subscriptions
CAC	marketing spend / new users
Sales visits	CRM sheet

11.3 شهرياً (مراجعة PO — نهاية الشهر)

- North Star trend
- Burn rate vs revenue
- Churn doctors (inactive 90 days)
- NPS survey (Google Form)
- Roadmap reprioritize

11.4 ربع سنوي

- Financial model update
- Competitive scan
- Team planning
- This playbook revision (v X.X)

الجزء 12 — SOPs التشغيلية

SOP-01: تسجيل طبيب جديد

1. مندوب يجمع بيانات → doctors/register/
2. Admin يراجع خلال 24h
3. approve → notification للطبيب
4. follow-up بعد 7 أيام: ?profile complete

SOP-02: طلب اشتراك باقة

1. طبيب يختار على subscriptions/
2. Admin يتواصل WhatsApp خلال 24h
3. تفعيل يدوي + invoice
4. update doctor active_package_slug

SOP-03: حجز مريض

1. مريض يحجز → notification طبيب+admin
2. طبيب يconfirm خلال 24h
3. reminder قبل الموعد بـ 24h (future)
4. post-visit: review request

SOP-04: incident (موقع down)

1. Check Vercel + Supabase status
2. Rollback if bad deploy
3. Post-mortem within 48h

الجزء 13 — Phase Gates (متى تنتقل للمرحلة التالية)

Gate 1 → Launch Public

- 30 طبيب beta ☐
- 0 bugs 7 days PO ☐
- HTTPS + privacy live ☐

Gate 2 → Hire Sales Rep 1

- doctors 50 ☐ •
- PO spending >50% time on sales ☐ •
- CRM template ready ☐ •

Gate 3 → Paid Marketing Scale

- doctors 200 ☐ •
- CAC < \$5/patient ☐ •
- break-even path visible ☐ •

Gate 4 → Hire Dev #2

- MRR > \$5K ☐ •
- backlog > 3 months work ☐ •
- PO dev time < 20h/week ☐ •

Gate 5 → Regional Expansion Research

- doctors Palestine 1,000 ☐ •
- 10K bookings/month ☐ •
- NPS > 50 ☐ •

الجزء 14 — سجل المخاطر

#	الخطر	احتمال	أثر	التخفيف
R1	بطء تسجيل أطباء	عالي	حرج	مندوبين + free trial
R2	منافس ينسخ	متوسط	متوسط	speed + brand + data
R3	burnout مؤسس	عالي	حرج	hire ops M9, delegate
R4	Supabase cost spike	منخفض	متوسط	monitoring + optimize
R5	App store rejection	منخفض	عالي	follow store-publish.md

الجزء 15 — ملحق: قوالب جاهزة

15.1 تقرير مندوب يومي (WhatsApp)

تقرير [التاريخ]
X: زيارات
follow-ups: X
leads: X
X: تسجيلات
X: باقات
عائق: [إن وجد]
غداً: [عيادات]

15.2 agenda اجتماع PO الأسبوعي

1. KPIs vs targets (10 min)
2. Sales pipeline review (10 min)
3. Product/demo feedback (10 min)
4. Marketing recap (5 min)
5. Priorities next week (10 min)

15.3 رسالة WhatsApp للطبيب بعد التسجيل

«مرحباً د. [الاسم]! 🌟
تم تفعيل عيادتك على ملام ih.ps
رابط ملفك: [malamih.ps/doctors/\[id\]](https://malamih.ps/doctors/[id])
لوحة الطبيب: malamih.ps/doctor/login
أي استفسار: [رقم]»

15.4 Checklist إطلاق حملة

- ☐ هدف واضح (awareness / installs / registrations)
- ☐ جمهور + duration + budget
- ☐ creative (3 variants)
- ☐ landing page + UTM
- ☐ tracking pixel
- ☐ review after 7 days → kill or scale

خاتمة — عقد مع نفسك ك Product Owner

1. أرقام كل أسبوع — لا تتخطى اجتماع الاثنين
2. مندوب قبل إعلانات كبيرة — B2B يغذي B2C
3. 20% tech debt — لا تتراكم
4. راجع هذا الدليل كل ربع سنة — حدّث v2.1, v2.2...
5. North Star = حجوزات — كل feature تسأل: هل تزيد الحجوزات؟

© 2026 ملام ih. — دليل داخلي · عمار اشتية · ammar.shtayeh@gmail.com

الإصدار التالي: أضف صفحة "Case Studies" عند 10 قصص نجاح حقيقية

© 2026 ملام ih. — دليل داخلي · الإصدار 2.0